



# DZIENNIK URZĘDOWY

## MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU

---

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2018 r.

Poz. 36

### ZARZĄDZENIE

### MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU<sup>1)</sup>

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

**w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i budowa systemu informatycznego na perspektywę finansową 2021-2027”**

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, zwanym dalej „Ministerstwem”, powołuje się Komitet Sterujący projektu pn. „Przygotowanie założeń i budowa systemu informatycznego na perspektywę finansową 2021-2027”, zwany dalej „Projektem”, w składzie:

- 1) przewodniczący Komitetu Sterującego – członek kierownictwa Ministerstwa nadzorujący merytorycznie Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;
- 2) członkowie Komitetu Sterującego:
  - a) członek kierownictwa Ministerstwa uczestniczący w pracach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,
  - b) członek kierownictwa Ministerstwa nadzorujący merytorycznie Departament Informatyki.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, wykonują swoje funkcje osobiście.

3. Członkostwo w Komitecie Sterującym wygasa z chwilą odwołania członka Komitetu Sterującego z funkcji, z którą jest ono związane.

---

<sup>1)</sup> Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działaniem administracji rządowej rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).

§ 2. Do zadań Komitetu Sterującego Projektu należy nadzór nad terminową realizacją Projektu, monitorowanie przebiegu Projektu i podejmowanie decyzji dotyczących Projektu na poziomie zarządczym.

§ 3. 1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu.

2. Prace Komitetu mogą przebiegać w trybie: posiedzeń, telekonferencji, obiegowym z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

3. W pracach Komitetu uczestniczą jego członkowie oraz inne zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego osoby.

§ 4. 1. Z każdego posiedzenia Komitetu jest sporządzany protokół zawierający m.in. listę obecności, porządek i przebieg posiedzenia.

2. Protokół jest przekazywany w formie elektronicznej członkom Komitetu, którzy mogą wnieść ewentualne uwagi do jego treści w ciągu 10 dni roboczych od przekazania protokołu. Jeśli żaden z uczestników posiedzenia nie wniesie, w ciągu kolejnych 5 dni roboczych, sprzeciwu wobec zgłoszonych uwag, są one uwzględniane w protokole. W przypadku uwag o charakterze redakcyjnym nie ma konieczności przesyłania projektu protokołu do ponownych konsultacji.

3. Brak uwag lub akceptacja zgłoszonych uwag oznacza zgodę na zatwierdzenie i podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego.

4. W sprawach spornych decyzję w sprawie zgłoszonych uwag podejmuje Przewodniczący Komitetu Sterującego.

§ 5. W celu realizacji Projektu powołuje się Zespół Projektowy, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

- 1) Kierownik Projektu – przedstawiciel Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;
- 2) członkowie Zespołu:
  - a) przedstawiciel Departamentu Certyfikacji i Desygnacji,
  - b) przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - c) przedstawiciel Departamentu Informatyki,
  - d) przedstawiciel Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej,
  - e) przedstawiciel Departamentu Programów Infrastrukturalnych,
  - f) przedstawiciel Departamentu Programów Pomocowych,
  - g) przedstawiciel Departamentu Programów Ponadregionalnych,
  - h) przedstawiciel Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju,
  - i) przedstawiciel Departamentu Promocji Funduszy Europejskich

- j) przedstawiciel Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych,
- k) przedstawiciel Departamentu Rozwoju Cyfrowego,
- l) przedstawiciel Departamentu Strategii Rozwoju,
- m) przedstawiciel Departamentu Współpracy Terytorialnej.

§ 6. Do zadań Kierownika Projektu należy kierowanie realizacją Projektu oraz koordynowanie zadań realizowanych przez Zespół.

§ 7. Zespół odpowiada za realizację zadań w zakresie przygotowania założeń systemu informatycznego na perspektywę finansową 2021-2027.

§ 8. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin przekazany członkom Zespołu przez Kierownika Projektu.

§ 9. Obsługę techniczną Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego zapewnia Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej.

§ 10. Za udział w pracach Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 11. Zarządzenie obowiązuje do czasu przygotowania przez Zespół założeń dla systemu informatycznego na perspektywę finansową 2021-2027.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Inwestycji i Rozwoju:

wz. A. Hamryszczak